

Принято

Решением педагогического Совета

Протокол от 29.08.2020 № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Аксайская СОШ №1»

В.М.Гебекова/

Приказ № 1 от 01.09.2020



**Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий реализации ООП
НОО образовательного учреждения
2020 – 2021 учебный год**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Разработка дополнений в ООП НОО в соответствии с реестром.	Август 2020
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования на 2020 – 2021 учебный год.	Август 2020
	3. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	Август 2020
	4. Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС.	В течение года
	5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	Февраль 2021
	6. Разработка проекта учебного плана на 2020 – 2021 учебный год.	Апрель 2021
	7. Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности.	Август 2020
	8. Разработка календарного учебного графика	Август 2020
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.	Январь 2021
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров стимулирования труда	Август 2020.
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	август 2020
III. Организационное обеспечение введения ФГОС	1. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающих внеурочную деятельность.	Август – сентябрь 2020
	2. Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Апрель 2021

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС начального общего образования	март-апрель 2021
	2. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения по ФГОС НОО	Ноябрь — декабрь 2020
V. Информационное обеспечение введения ФГОС	1. Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов о введении ФГОС начального общего образования	Систематически
	2. Широкое информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС НОО	Систематически
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования	1 раз в год
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования	Систематически
	5. Обеспечение публичной отчётности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС НОО.	Январь- март 2021
	6. Проведение педагогического Совета по теме «Обучение детей с ОВЗ ООП НОО»	Февраль 2021
	7. Проведение педагогического совета по теме «Итоги и результаты практики внедрения технологий смыслового чтения в МБОУ «Аксайская СОШ№1» (круглый стол по материалам посещённых уроков)	Март 2021
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего образования	Октябрь – ноябрь 2020
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО	систематически
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС НОО	систематически
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	систематически
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО	систематически
	6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	систематически
	7. Наличие доступа образовательного учреждения к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	Систематически
	8. Обеспечение контролируемого доступа	Систематически

		участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	
--	--	---	--